

Planification du projet

1 semaine :

1 réunion : Vision du projet : Fixer la vision définitive de notre projet (actions du personnage, entité, graphisme, narration...)

1 réunion : Technique : Réfléchir au nombre de classe dont aura besoin et de quoi elles seront constituées, interaction avec l'utilisateur, structure de la base de données.

4 semaine :

Arnaud : 4 entités : créations des classes des entités avec leurs propriétés et leur lien avec les classes de l'environnement. Durée : 8h

Théophane : Joueur : création de la classe, codage du mouvement de la tête et codage de l'appui des boutons. Durée : 3h

Théophane : Base de données : création de la base de données stockant les sons et images. Durée : 4h

Lilian : Interaction environnement : codage des actions des boutons de porte et de lumière, et des caméras. Durée : 4h

1 semaine :

Lilian : Graphisme : Création des images des caméras. Durée : 6h

Lilian : Son : Création des sons du jeu. Durée : 3h

Arnaud et Théophane : Debug : Vérification du bon fonctionnement du jeu. Durée : 6h

2 semaines :

Ensemble : Fiche technique : Durée : 6h

Ensemble : Guide du jeu : Durée : 6h

Ensemble : Vidéo explicative : Durée : 6h